

6. marts 2020

MgO-pladerne – Status og ændret tidsplan

Kære beboere i Bjørnens Kvarter

Ved opstart af udskiftning af MgO-plader i Bjørnens Kvt. 6, blev det konstateret at der ikke var MgO-plader bag skiferpladerne.

Vi har derfor nu undersøgt de øvrige blokke i Bjørnens Kvt. Det viser sig, at der heller ikke er MgO-plader i Bjørnens Kvt. 9, 10, 11, 12, 13 og 15.

Det betyder dog ikke, at disse blokke bliver sprunget helt over. Der er nemlig stadig MgO i ovenlysene, og der er også nogle inddækningsprofiler, som skal laves om på havesiden. Men arbejderne og stilladsopbygningen bliver mindre omfattende, og derfor sætter entreprenøren et særskilt hold/sjak på til disse blokke. Derved sikres fornuftig fremdrift på de blokke som har MgO bag skiferpladerne.

Entreprenøren er i gang med at ændre tidsplanen, og beboerne i Bjørnen 9, 10, 11, 12, 13 og 15 får snarest muligt særskilt besked om, hvornår arbejderne i deres blokke forventes at starte.

Hvorfor lige netop disse blokke ikke har MgO-plader, er der ikke nogen som pt. har en forklaring på, men det kan muligvis skyldes leveranceproblemer hos den leverandør som har lavet facade-elementerne.

Med venlig hilsen

BO-VEST