

FORELØBIG

	2019				2020				2021				2022				2023
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.
Generelt																	
Fuldskalarenovering - projektering og udbud																	
Prækvalifikation og udbud af elementrenovering og oprindelig renovering																	
Forhandlinger og endeligt tilbud																	
Evaluering og standstill																	
Skema B godkendelse: Beboermøde og Albertslund Kommune																	
Kontrakt med vindende entreprenør																	
Udførelse																	
Forsyningledninger VA 4 Syd																	
Forsyningledninger VA 4 Nord																	
Elementrenovering VA 4 Syd																	
Elementrenovering VA 4 Nord																	
Oprindelig renovering VA 4 Syd																	
Oprindelig renovering VA 4 Nord																	

Udførelsesperiode for VA4 Nord og for VA4 Syd.

Rækkefølge af kvartererne.

Duen – Hanen – Spætten – Ørnen – Svanen – Ravn – Uglen – Vægten – Nøglen – Ankeret - Hjulet