ID	Task Name
1	**Nedrivning af 5 højhuse, alternativ Trafik**
2	Mobilisering + detail planlægning
3	**Albjergparken**
4	**Blok 1**
5	Byggeplads + forberedende arbejder
6	Stripning
7	Nedrivning
8	Reetablering af byggetomt
9	**Blok 2**
10	Byggeplads + forberedende arbejder
11	Bro, nedrivning
12	Stripning
13	Nedrivning
14	Reetablering af byggetomt
15	**Blok 3**
16	Byggeplads + forberedende arbejder
17	Stripning
18	Nedrivning
19	Reetablering af byggetomt
20	**Alternativ trafikafvikling**
21	Etablering af alternativ trafik
22	Retablering af alternativ trafik
23	**Tranumparken**
24	**Blok 4**
25	Byggeplads + forberedende arbejder
26	Bro, nedrivning
27	Stripning
28	Nedrivning
29	Reetablering af byggetomt
30	**Blok 5**
31	Byggeplads + forberedende arbejder
32	Stripning
33	Nedrivning
34	Reetablering af byggetomt
35	**Alternativ trafikafvikling**
36	Etablering af alternativ trafik
37	Reetablering af alternativ trafik