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Information om tidsplan

16. april
Indledende tilbud 

modtaget 

8. maj
1. 

forhandlingsrunde 

4. juni
Indikative priser 

modtaget

7. maj                          
2. 

forhandlingsrunde

24. juni-6. august 
Projekt rettes ifm. 
forhandlingsmøder

April – maj 2019 Juni – august 2019

September 2019 Oktober – december 
2019

Januar 
2020

Primo september

Endelig pris fra 
entreprenørerne

Ultimo september 
Indstilling af tilbud 

og besluttende 
beboermøde

Oktober – November  
Skema B Godkendelse 

December 
Entreprenøropstart 

byggeplads og 
referanceboliger

Primo 2020 Opstart 
renovering 

Fra indledende tilbud og til nu 

Proces frem til udførselsstart 


