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Bygningerne i Toften trænger til en gennemgribende 
renovering, der blandt andet omfatter byggeskader på beton, 
udskiftning af tag og udskiftning af brugsvandsinstallationer. 
Dertil vil det tjene afdelingen godt at få forbedret indeklimaet i 
boligerne.  

Afdelingen har i en årrække generelt haft et stort 
renoveringsbehov og der er siden 2003 blevet udarbejdet 
flere planer for renovering. Af større tiltag, er kun en 
vinduesudskiftning i 2001 blevet udført.  Andre påtrængende 
arbejder har ikke kunnet opnå flertal blandt beboerne på 
grund af frygten for en større huslejestigning. Dette skal ses 
på baggrund af beboersammensætningen, som afviger 
fra gennemsnittet i kommunen i en række forhold, der 
gennemgås i afsnittet om sociale forhold.

SBS udførte et forslag i juni 2009, som blev indsendt til 
Landsbyggefonden sammen med skema A. I den videre 
bearbejdning af helhedsplanforslaget, viste der sig dog 

behov for justering af indhold og form, hvilket krævede større 
strukturelle ændringer i forslaget. Det lykkedes desværre 
ikke i en efterfølgende intern bearbejdning – herunder 
udførelse af prøverenoveringer i tre lejligheder - at opnå 
overensstemmelse imellem koncept for ombygning og 
økonomi i forhold til beboere og bestyrelsens forventninger 
og ønsker til helhedsplan. 

Nu er genopretningsbehovet imidlertid vokset i en så 
omfattende grad, at afdelingen ikke længere selv formår at 
løfte den økonomiske byrde ved en opretning, eller fortsat 
at vedligeholde sig ud af renoveringsbehovet. Således er 
en snarlig gennemførelse af en helhedsplan, den eneste 
tilbageværende mulighed for byggeteknisk genopretning og 
fremtidssikring af Toften. 

Med denne ansøgning er formålet at gøre rent bord, således 
at foreningen kan fremtidssikres, både byggeteknisk og 
socialt, men også økonomisk. 

Toften skal renoveres og der er nu i afdelingen en udbredt 
forståelse for dette behov og en vilje til at se fremad.

Den foreløbige helhedsplan har lagt grundlag for denne 
endelige helhedsplan og blev til i et intensivt samarbejde 
med beboerrepræsentanter og samtlige beboere gennem 
en række workshops i 2016. Arbejdet med helhedsplanen har 
været præget af en meget transparent proces med løbende 
information til beboerne i Toften. 

Samarbejdet mundede først ud i den foreløbige helhedsplan, 
som blev indsendt til LBF i 2016 og nu dette forslag i den 
endelige helhedsplan. 

Til projektforslaget hører også bilag, som fremgår af 
dokumentlisten.

HVORFOR EN HELHEDSPLAN?
•   HVORFOR SØGER VI?

GRUNDLAG OG POTENTIALER
VISIONEN FOR TOFTEN
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GRUNDLAG

Toften har ry for at være et trygt sted at bo, hvor især mange 
ældre søger hen og beboerne er generelt glade for at bo.  

Størstedelen af afdelingen står dog som originalt fra 
opførelsestiden i 1951, med originale og trange køkkener 
og bad, samt små utidssvarende værelser i mange af 
lejlighederne. Der er derfor et stort behov for udskiftning 
af køkken og bad og, i denne sammenhæng, en generel 
omdisponering af lejligheder. 

Toften er Vridsløselille Andelsboligforenings (VA) 
første bebyggelse og står som en af få gule murstens 
etageejendomme i Albertslund. Det fylder meget i beboernes 
hverdag, at bebyggelsen er svær at opvarme og plaget af 
træk- og kuldegener. Nærheden til Roskildevej giver desuden 
anledning til meget støj. 

Til trods for bygningernes tilstand er huslejeniveauet et af de 
højeste i Vridsløselille Andelsboligforening.  

Udearealerne i Toften bærer præg af tidens tand og ikke 
mindst en manglende overordnet planlægning. Der er enkelte 
opholdsarealer, samt lidt spredte legeredskaber, men ellers 
indbyder gårdrummene, med deres parklignende karakter, 
ikke til aktiviteter beboerne imellem.  

Da boligerne har en beskeden størrelse, giver det god mening 
at styrke uderummenes opholdsmuligheder. 

HVORFOR EN HELHEDSPLAN?

POTENTIALER 

Alle boliger i Toften er mindre boliger med en 
gennemsnitsstørrelse på 74,7 m2 og med typisk 3 
værelser. Set i forhold til boligudbuddet i Albertslund 
Kommune, er denne størrelse attraktiv, da de fleste øvrige 
boliger i kommunen er noget større og dermed egnede 
som familieboliger. Der er derfor et stort potentiale og 
fremtidsperspektiv i at bevare boligerne i den størrelse, de har. 

Boligerne er attraktive for både enlige og ældre, men også 
mindre familier som f.eks. enlige forsørgere. Alle boliger har 
adgang via trapper, da stueetagen er hævet over terræn, 
hvilket dog ikke er hensigtsmæssigt for ældre beboere. 

I projektforslaget er der derfor arbejdet med løsninger, hvor 
størrelsen på boligerne forbliver uændret, men hvor der sikres 
niveaufri adgang til et udvalg af boliger, der indrettes som 
tilgængelige boliger. 

Udearealerne i Toften er som nævnt i dårlig forfatning og uden 
overordnet planlægning. Udover nogle små nedsænkede 
opholdsområder, tjener udearealerne mest som skuerum. I 
forbindelse med helhedsplanen er det derfor oplagt at styrke 
gårdrummenes funktion som uformelt møde- og opholdssted 
for beboerne. 

HVORFOR SØGER VI?
•   GRUNDLAG OG POTENTIALER

VISIONEN FOR TOFTEN
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Vridsløselille

Andelsforening

Ejendomskontoret
Roskildevej 209, st.

Toften

Kære rådgivere, i forbindelse med den kommende 

renovering af Toften, ønsker jeg...

På postkortet kan du skrive eller 

tegne direkte til rådgiverne og 
fortælle dem, hvad du synes 
skal ske, når Toften renoveres.

Postkortet afleveres senest 
fredag 13. maj i postkassen på:Kærlig hilsen Navn:Adresse:Ja, tak! Jeg vil gerne være med i Byggeudvalget, der afholder 5 møder i 2016, og deltage 

i arbejdet med at udtænke, hvordan vi bedst fremtidssikrer Toften.

Hvis ja, oplys venligst kontaktoplysninger:

Email:
Tlf:

Skriv f.eks. om din fremtidige lejlighed/ om bygningens ydre 

(f.eks. altaner og facader)/ om udearealerne/om et evt. fælleshus

Vridsløselille Andelsboligforening
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HVORFOR EN HELHEDSPLAN?

VISIONEN FOR TOFTEN

Toften skal også i fremtiden være en tryg og attraktiv 
bebyggelse med attraktionsværdi for en bred vifte af beboere! 
Med fokus på et godt fællesskab og en gennemgående 
kvalitet i renoveringsprojektet, vil Toften løfte sig til en 
boligforening med høj komfort og livskvalitet og være en 
attraktion i det samlede boligudbud i Albertslund. 

Dermed er visionen, at Toften i fremtiden vil øge sin 
konkurrenceevne i forhold til andre botilbud. Den unikke 
etagebebyggelse i gule teglsten, vil være et vartegn for kvalitet 
og omhu. 

Fremtidige tiltag indpasses med nænsomhed og respekt for 
den oprindelige arkitektur, der er kendetegnende for Toften. 

Postkort fra beboerne til rådgiverne

HVORFOR SØGER VI?
GRUNDLAG OG POTENTIALER

•   VISIONEN FOR TOFTEN
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Toften, der er VA’s ældste afdeling, ligger i Albertslund 
Kommune på hjørnet af Roskildevej og Vridsløsevej og er 
nabo til Vridsløselille Landsby. Toften blev opført i 1949-50, 
og der er 98 boliger. Bebyggelsen blev oprindeligt opført for 
at skabe ordentlige boligforhold for fængselsbetjentene i 
Vridsløselille Statsfængsel. 

Toften ligger både stationsnært og har indkøbsmuligheder 
i umiddelbar nærhed.  På modsatte side af Roskildevej, 
lige overfor Toften, ligger to dagligvarebutikker, døgnkiosk, 
samt busforbindelse direkte til Albertslund Centrum og 
S-togsstation. Der ligger skole, 3 børneinstitutioner og et lokalt 
medborgercenter med bibliotek indenfor 500 meter fra Toften. 

I umiddelbar nærhed af Toften ligger den almene 
boligbebyggelse Hedemarken med godt 900 boliger og 
ejerforeningen Mölndalsparken med 90 boliger.
Albertslunds Vestcenter med små-butikker og to 
dagligvarebutikker ligger 15 minutter væk i gåafstand og 
Albertslund centrum med butikker og kultur er også kun 15 
minutters gang væk. 

Hele bebyggelsen danner en beskyttende ryg mod den 
støjende Roskildevej og Vridsløsevej og åbner sig ud mod 
et haveanlæg af parklignende karakter, der slutter op til den 
gamle landsby. Den første blok ud mod parkeringspladsen har 
butikker i nederste etage samt ejendomskontor. Foran disse 
er der indrettet et lille torv. Den kommunale gang- og cykelsti 
passerer torvet og fortsætter mod nord i en tunnel under 
Roskildevej. 

Adresse og matr.nr.
Roskildevej 209-241, 2620 Albertslund
Matr.nr. 2e, 2py
Bebyggelsestype
Blokbebyggelse i 3 etager, opført i gule
mursten med tage i eternit (oprindeligt
eternitskifer). Altanpartier i formstøbt
beton.
Opført
1949-50
Arkitekt og ingeniør
Brøbech & Thomsen som arkitekter og
Hilmar Salmark som ingeniør
Energimærke
D
Arealer
Grundareal 15.771 m2
Bebygget areal 2.747 m²
Boligareal 7.803 m2
Boliger
Boliger ialt 98 stk
Gennemsnitligt areal 74,7 m2

3 erhvervslejemål
6 garager, heraf 1 til drift
Husleje
878 kr / m² (2017 budget)

TOFTEN I DAG
•   BESKRIVELSE AF OMRÅDET

BEBYGGELSEN OG FACILITETERNE
BEBOERNE OG DE SOCIALE FORHOLD

AFDELINGENS ØKONOMISKE SITUATION
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Boligtype Antal Gennemsnitlig m2 

98 stk. 74,7 m2 I alt

30 stk. 87,9 m2 4V

62 stk. 70 m23V

6 stk. 66,3 m2 2V

Boligtyper:
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Bygningerne udgøres af 3 blokke med facaden vendt mod 
Roskildevej og er sammenbygget med 3 blokke med gavlen 
vendt mod Roskildevej som i tre store L-formede figurer. Hvert 
L slutter sig om hvert sit grønne areal, hvor der er et forsænket 
cirkelrundt opholdsareal med plads til borde og stole. 

De 6 boligblokke i 3 etager hver er opført i gule mursten 
med sorte eternittage. I de syd- og vestvendte facader er der 
altaner. Nogle boliger har franske altaner. 

Der er indvendige trappeopgange med terrazzo på trapper 
og reposer. Der er 6 garager, hvoraf en benyttes af driften 
og resten udlejes til beboere, p-pladser på terræn til alle og 
18 kælderrum til udlejning. Der er boliger som beskrevet 
herunder: 

Antal    Rum                       Størrelse i m2 
6           2 værelser             66 - 77 
62         3 værelser             59,8 - 79,3 
30         4 værelser             81,1 - 95,2 

Adgang til samtlige boliger foregår ligeledes via 
trappeopgange og da stueetagen er højtliggende, er 
bebyggelsen ikke egnet for kørestolsbrugere. 

Nuværende fællesfaciliteter er alle placeret i kælder og består 
af et mindre fælleslokale, billardrum, hobbyrum, fællesvaskeri, 
samt EDB-rum. Ejendomsmesterkontoret er beliggende i det 
høje stueetageniveau. 

Da hverken kælder eller stueetage er tilgængelige for 
kørestolsbrugere, kan de fælles faciliteter derfor ikke 
forenes med eventuelle tilgængelighedsboliger med deres 
nuværende adgangsforhold.

Byggestilen er enkel og tidstypisk, og er udadtil af høj 
arkitektonisk kvalitet. Dog bærer den indvendige indretning 
præg af datidens små rumligheder, der i dag ikke kan 
betragtes som tidssvarende. 

Udvendigt bærer bygningerne præg af manglende 
vedligehold. 

I murværk og fuger ses en del skader og det er nødvendigt 
at omfuge, samt at udskifte revnede, afskallede og løse sten. 
Alternativt kan facaden efterisoleres  med f.eks. ny skalmur, 
hvorved reparationer kan udelades. 

Tagbelægningen er af asbestholdig bølgeeternit og fra1975. 
Belægningen fremstår uden synlige skader og har en forventet 
restlevetid på 5-10 år, hvorfor den foreslås udskiftet med sigte 
på nærværende proces’ længde/varighed. Tagkonstruktionen 
fremstår i god stand.   

Udvendig beton er generelt i præget af byggeskader. Der ses 
tydelige tegn på forvitring og armering er rusten. Det gælder 
både betonbrystninger under vinduer, ved altaner, samt beton 
ved sammenbygninger.

Betonbrystninger under vinduer er mangelfuldt isoleret og 
udgør dermed en stor kuldebro ind til stuer.  

Betondæk, der danner bund i altaner og stuegulv, er på 
udvendig side karbonatiseret og skal enten holdes absolut 
tørre eller udskiftes. Da betondækkene strækker sig fra altan til 
dæk under stue, er dette også en stor kuldebro. 

Det anbefales derfor, at beton enten udskiftes i forbindelse 
med den forestående helhedsplan, alternativt kan der ved 
brystninger efterisoleres på udvendig side.

Vinduer i boliger er Velfac træ-alu vinduer fra 2001, heraf 
nogle med lydruder. Vinduer og døre bør eftergås vedr. 
tætningslister og bevægelige dele justeres og smøres. 
Hvor der  efterisoleres facader, vil det ikke være rentabelt at 
genopsætte vinduer. 

Sålbænke af beton fremstår med en del revner og bør 
udskiftes til f.eks. fiberbeton.  
Køkkener er små, uden udsugning og generelt utidssvarende. 
Badeværelser er ligeledes små og blot forsynet med naturligt 
aftræk. Udluftningen er ikke tilstrækkelig og der er derfor fugt i 
badeværelserne og lugt spredes fra køkkener. 

Da bebyggelsen er uisoleret og opført i massive teglvægge 
med betondæk, ledes kulde ind på alle flader i lejlighederne. 
Ikke alle rum er forsynet med varmeapparat og lejlighederne 
opleves derfor meget kolde.

Der er ligeledes observeret skimmel, som typisk fremkommer 
ved uisolerede og dårligt ventilerede forhold.

TOFTEN I DAG
BESKRIVELSE AF OMRÅDET

•   BEBYGGELSEN OG FACILITETERNE
BEBOERNE OG DE SOCIALE FORHOLD

AFDELINGENS ØKONOMISKE SITUATION
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Betonbrystninger og -altankasser er nedbrudte.

Faldstammer og udvendige nedløb skal renoveres. 

Beton på mellembygninger er nedbrudt. Murværk skal enten omfuges og renoveres eller der 
kan efterisoleres.

Vandinstallationer er oprindelige. 
Brugsvandsinstallationer skal udskiftes.

Belægninger med Bellahøj-fliser er porøse og ujævne.Bebyggelsen er plaget af støj fra Roskildevej.

Eksempel på forekomst af skimmel/2011.
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Afløbsinstallationen er udført i støbejern, med flere 
punktudskiftninger pga. tæring. Installationen er oprindelig, 
og den forventede levetid er overskredet. Det anbefales at 
afløbsinstallationen udskiftes i sin helhed inkl. gulvafløb i 
badeværelser. 

Brugsvandsinstallationen er udført i galvaniseret stålrør. Der 
er udført en del punktudskiftninger og reparationen pga. 
tæringer. Installationen er oprindelig, og den forventede 
levetid er kraftigt overskredet. Der ses flere tydelige 
tæringer især på hovedledninger i kældre. Det anbefales at 
installationen udskiftes i sin helhed. 

Centralvarmeinstallationen er udført i sorte stålrør med 
radiatorer placeret under vinduer langs facader. Anlægget 
er 1-strenget med øvre fordeling i uopvarmet loftrum. 
Anlæggets opbygning fordrer en høj fremløbstemperatur 
fra varmeveksler, hvilket kan blive problematisk at opnå, idet 
fjernvarmeleverandøren har varslet, at der vil ske en gradvis 
sænkning fremløbstemperaturen fremover. 

For yderligere information om bebyggelsens tilstand, henvises 
til vedlagte tilstandsvurdering. 

Alle uderum består af en grøn græsflade med få solitære 
træer, samt smalle beplantningsbælter imellem facader 
og stier. I hvert gårdrum er der et mindre nedsænket 
cirkelformet opholdsområde. Rummene virker meget åbne og 
overskuelige, men indbyder ellers ikke til ophold og benyttes 
sjældent. 

Ankomsten til området sker via bil fra den store 
parkeringsplads langs Vridsløsevej. Her er asfalt og 
opstribning med afskallinger, huller og lunker og giver 
derudover et dårligt førstehåndsindtryk. Som gående er 
der adgang fra både øst og vest fra Roskildevej. Begge 
ankomstområder fremtræder anonyme. 

Stierne i gårdrummene løber tæt på bygningernes facader 
adskilt af et smalt beplantningsbælte. Stierne løber ikke ind i 
gårdrummene og mangler oplevelsesværdi.  

Belægningen på en stor del af de belagte flader, er den 
karakteristiske bellahøjflise i stort format, der var tidstypisk for 
1950’erne. Tidens tand har haft sin indvirkning på disse og får 
hele området til fremstår slidt. 

Generelt er der begrænset belysning i haveanlægget. Der 
er væghængt belysning over indgangsdøre og kun få steder 
belysning i terræn. På sigt kan dette udfordre tilgængelighed 
og overskuelighed og kriminalpræventive forhold. 

I gårdrummet længst mod øst står der et antal store asketræer, 
der er syge og skal fældes. 

Områdets eneste legeareal er også placeret i gårdrummet 
mod øst. Indretningen er utidssvarende og udfordrer ikke 
børnenes sanselige og motoriske udvikling.  

Generelt mangler uderummene karakter og placering af skure 
og inventar bærer præg af mangel på helhedsorienterede 
løsninger. 

TOFTEN I DAG
BESKRIVELSE AF OMRÅDET
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Den procentvise fordeling af beboere efter alder.
Kilde: Socioøkonomiske nøgletal 2016, Danmarks Statistik.

Den procentvise fordeling af hustande efter familietyper.
Kilde: Socioøkonomiske nøgletal 2016, Danmarks Statistik.
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BEBOERNE OG DE SOCIALE FORHOLD

Toften havde ved udarbejdelsen af den forleløbige 
helhedsplan i 2016 i alt 163 beboere fordelt på 98 husstande. 
Afdelingen er kendetegnet ved at have en forholdsvis større 
andel af ældre beboere. 35 procent af beboerne er 65 år 
eller derover, hvilket er 18 procent højere end fordelingen i 
Albertslund Kommune. Desuden har afdelingen procentvis 
halvt så mange beboere mellem 18 og 34 år end fordelingen i 
resten af kommunen.   

Sammenlignet med Albertslund Kommune er den største 
forskel på beboersammensætningen i Toften, at der er en 
langt højere andel af husstande med enlige – både med og 
uden børn. Ca. tre ud af fire lejemål består af enlige, mens 
knap halvdelen af i Albertslund Kommunes husstande 
udgøres af enlige.  

Ud af afdelingens 163 beboere er 33 af dem børn. Omkring 
halvdelen af disse børn vokser op med en enlig forsørger. Den 
procentvise fordeling af børn, som vokser op med en enlig 
forsørger, er ca. dobbelt så høj som det kommunale niveau på 
22 procent. 

Den gennemsnitlige årlige indkomst pr. husstand i Toften 
var i 2016 303.268 kr., hvilket er 177.564 kr. lavere end 
gennemsnittet i Albertslund Kommune. Den store forskel 

på den gennemsnitlige husstandsindkomst hænger især 
sammen med større andel af enlige. Den gennemsnitlige 
årlige indkomst pr. person er 185.752 kr., hvilket er 31.406 kr. 
lavere end gennemsnittet i kommunen.  

Ca. 16 % af beboerne i Toften er uden beskæftigelse, 
hvilket er ca. dobbelt så højt som procentsatsen uden 
beskæftigelse i kommunen. Ca. 35 % af beboerne er 65 år 
eller derover. Således er en stor del af beboerne ikke tilknyttet 
arbejdsmarkedet, da de enten er på pension, førtidspension 
eller på kontanthjælp. En stor del af disse beboere bruger 
derfor en stor del af deres tid i boligområdet. 

Se grafer modsatte side vedr. aldersfordeling og husstande/
familietyper.

AFDELINGENS ØKONOMISKE SITUATION

Toftens driftsøkonomi er relativt velfungerende dog uden 
større henlæggelser på trods af, at vedligeholdsstandarden 
er mindre tilfredsstillende. Vedligeholdsstandarden skal 
ses i lyset af den fortløbende forventning om en snarlig 
helhedsplan.  

Toften har en lavere forventet henlæggelsessaldo pr. ultimo 
2016 end ideelt. Den ligger på 19.402 kr. pr. lejemålsenhed, 
hvilket ifølge BO-VEST’s egne målsætninger ligger i intervallet 
“mindre tilfredsstillende”. For at være tilfredsstillende burde 
den være på over 25.000 kr. pr. lejemålsenhed.

Se graf modsatte side vedr. huslejestigning.

TOFTEN I DAG
BESKRIVELSE AF OMRÅDET

BEBYGGELSEN OG FACILITETERNE
•   BEBOERNE OG DE SOCIALE FORHOLD

•   AFDELINGENS ØKONOMISKE SITUATION
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Nye køkkener og bad

Bedre indeklima Tilgængelighedsboliger med adgang fra terrænBedre udearealer

Fleksibel indretning Større altaner orienteret mod gård til alle
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1. TOFTEN SOM BOLIGTILBUD 

Set i forhold til Albertslund Kommunes øvrige boligudbud, 
har de nuværende boligstørrelser en ideel størrelse. Dette 
afspejles i at afdelingen har en lang venteliste og at der er 
lille udskiftning af lejere. Projektet indeholder derfor forslag 
om et varieret boligudbud indenfor eksisterende størrelser 
af lejligheder. I den forleøbige helhedsplan er det blandt 
andet undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at indrette 
tilgængelighedsboliger i eksisterende lejligheder, samt ved 
evt. anlæggelse af nye tilgængelige tagboliger. 

Ved at fastholde udbuddet af boligtyper - dog med en 
tilføring af tilgængelige boliger - er hensigten at fortsætte 
og videreudvikle en attraktiv boligforening med en blandet 
beboersammensætning. De typiske beboere vil være enten 
seniorer, små familier, enlige eller enlige med børn, par uden 
hjemmeboende børn etc. 

2. BOLIGSTANDARD 

Der er 13 forskellige boligtyper i bebyggelsen, der alle har 
forskelligt potentiale.  

Fælles for alle boligtyper, planlægges der nye køkkener, nye 
badeværelser alle med en rimelig størrelse, og som minimum 
ét soveværelse med plads til dobbeltseng og opbevaring, 
samt entré med garderobeplads. 

Generelt udføres værelser i en rummelig størrelse. Dog 
tilstræbes det at tilbyde en fleksibilitet i indretningen af 
værelser, således at store værelser kan underdeles efter behov.  

Projektet har stort fokus på at forbedre indeklimaet, der 
er præget af bl.a. kolde overflader, trækgener, fugtige 
badeværelser og støj fra Roskildevej. 

3. TILGÆNGELIGHED 

Som beskrevet ovenfor, er det undersøgt i hvilket omfang, det 
er muligt at skabe et botilbud med tilgængelighedsboliger 
i Toften efter renoveringen. Undersøgelsen har både taget 
højde for en vurdering af det egentlige behov for tilgængelige 
boliger, en helhedsbetragtning i forhold til kvalitet af 
bebyggelse og udearealer, samt en økonomisk betragtning 
i forhold til anlægsomkostninger. Det er ud fra disse 
undersøgelser besluttet at ombygge 11 boliger i stueetagen 
til tilgængelighedsboliger med adgang fra terræn. 

4. FÆLLESAKTIVITETER 

Når vi etablerer tilgængelighedsboliger i stueetagen, er der 
samtidig behov for at etablere niveaufri adgang til afdelingens 
fællesfaciliteter. Dette gøres så simpelt som muligt, 
eksempelvis ved etablering af lift ved trapper.

Mange af renoveringstiltagene i projektet, har med deres 
udformning et fokus på en højere grad af fællesskab i Toften. 
Som eksempler kan nævnes udearealer, tilgængelige boliger 
med forhaver samt større og mere anvendelige altaner, der 
øger kontakten til gårdrummet.
  

5. UDEAREALERNE 

I projektet er der fokus på at styrke fællesskabet i udearealerne 
for beboerne. Der etableres derfor flere mødesteder med 
opholdsmuligheder samt legepladsområder, hvor naboer 
kan samles, for at skabe et fælles trygt område. Samtidig 
opgraderes belysningen i området.

6. ARKITEKTONISK KVALITET 

Der er stor fokus på at bevare de mange åbenlyse 
arkitektoniske kvaliteter i Toften, der er et godt eksempel på 
et tidstypisk byggeri fra 1950’erne. Det enkle materialevalg 
og den rolige komposition i facaden, giver et harmonisk 
udseende. Det enkle udtryk er suppleret af fine detaljeringer 
i f.eks. stålværn ved franske altaner, samt lysninger omkring 
opgangsdøre. 

I projektet er der draget omsorg for de små, men vigtige 
detaljer, der løfter projektet til over middel, og det er hensigten 
at videreføre denne tilgangsvinkel i det videre projektforløb. 

KONKRETE MÅL
•   DE FYSISKE FORHOLD I AFDELINGEN

AFDELINGENS ØKONOMISKE FORHOLD OG KONKURRENCEEVNE
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KONKRETE MÅL

7. ENERGI OG MILJØFORHOLD 

Da indeklimaet i boligerne i Toften særligt er præget af, 
at ydermure er uisolerede, har det været en målsætning 
at forbedre dette forhold markant. Det har været 
undersøgt om en fuld efterisolering af facader, alene 
ud fra en økonomisk og energimæssig betragtning, er 
rentabel, hvilket desværre lige akkurat ikke er tilfældet. 
Det er derfor besluttet at:
Gavle isoleres med en 1/2-stensmur
Kuldebroer ved altaner brydes i forbindelse med 
udbedringen af betonskader
Altanpartier udskiftes til nye med bedre isolering
Ventilation med varmegenvinging etableres i samtlige 
boliger

Disse tiltag vil forbedre bokomforten og boligstandarden 
i Toften betydeligt.

10-årigt budget for vedligehold og opsparing hertil, fra budget for 2020.

•   DE FYSISKE FORHOLD I AFDELINGEN
•   MÅL - AFDELINGENS ØKONOMISKE FORHOLD

BUDGET FOR VEDLIGEHOLD OG OPSPARING
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Eksempel på ombygning
B4B, 81,1-83,3 m2, 6 stk

Entré med garderobeplads.
Rummeligt badeværelse.
Rummelige værelser.
Karnap og altan erstattes af ny altan og skydedørsparti.
Felksibel anvendelse af rum som stue eller værelse.

eksisterende køkken

nyt køkken

eksisterende badeværelse

nyt badeværelse

skakt til føring af installationer

SIGNATURFORKLARING:

7.4m²

Værelse
6.9m²

Værelse

8.0m²

Køkken

6.8m²
Entré

2.3m²

Bad

15.1m²

Værelse21.0m²

Stue

2000

1
1
5
0

13.1m²

Værelse

2.1m²
Entré

10.6m²
Stue/Værelse

5.3m²

Bad

12.0m²

Værelse/Stue

23.4m²

Køkken/Alrum

1.3m²

Gang

2
2
1
0

2000

3000

Gård Vest

Gård Vest

Gård Øst Gård Øst

N



 1 : 50

Eksist. forhold
1

 1 : 50

Fremt. altan_Forslag 3
1

Vridsløselille Andelsboligforening

TOFTEN
23

ENDELIG HELHEDSPLAN 2020

Fremover vil der dermed kunne møbleres friere i stuen og 
møbler vil kunne stå helt fremme ved facaden. Boligarealet vil 
være uændret.

Det nye glaspartiet vil desuden forbedre lysforholdene i 
boligerne. 

Den nye altan har en større dybde end den oprindelige og er 
delvist indeliggende og delvist udenpåliggende. Den større 
altan er mere møblerbar end den oprindelige. 

Da den oprindelige altanbund bortskæres, er den 
eksisterende kuldebro via dæk under stuegulv brudt. 

Indblæsning af opvarmet frisk luft, etableres i alle opholdsrum 
i boligen.

Boligerne har alle som minimum et soveværelser med plads til 
dobbeltseng og opbevaring, samt entré med garderobeplads. 
Hvor det er muligt, er der indarbejdet en størst mulig grad 
af fleksibilitet indenfor de givne rammer i boligerne. Det 
kan derfor flere steder være op til den enkelte beboer at 
bestemme om f.eks. om værelser skal underdeles eller der 
skal være åbent mellem stue og køkken.

Alle indeliggende altaner bortskæres og erstattes af nye 
altaner i fuld bredde af stue. Karnap i stue nedtages og nyt 
facadeparti indsættes i hele stuens bredde. Dette giver en 
væsentligt bedre indretningsmulighed af stuen, da den 
oprindelige karnap havde en så lille størrelse, at den blot 
kunne anvendes til en lænestol eller lignende. 

1. BOLIGSTANDARD 

Der er 13 forskellige boligtyper i bebyggelsen, der alle har 
forskelligt potentiale. 

Fælles for alle boligtyper planlægges der nye køkkener og 
badeværelser, hvor disse skal have en ordentlig størrelse i alle 
boliger. Køkkener vil være af nutidig standard med emfang 
og plads til opvaskemaskine etc. Badeværelser udføres alle 
rummelige og i flere tilfælde flyttes badeværelser for at kunne 
gøre dem større. 
 
I lejlighederne udføres mekanisk ventilation med 
varmegenvinding i alle rum, der vil øge komforten væsentligt, 
samt sikre et bedre indeklima. Derudover udføres en komplet 
udskiftning af varmesystemet til et to-strenget system.

De eksisterende installationer for vand og afløb er udtjent, 
og skiftes ifm. renoveringen. Det betyder at alle køkkener og 
badeværelser får nye installationer herfor. I den forbindelse 
monteres også individuelle målere for vand og varme. Herved 
betaler man kun for det man bruger.

Det eksisterende gamle 1-strengede centralvarmeanlæg 
udskiftes til nyt 2-strengs anlæg. Det betyder at temperaturen 
i varmeanlægget kan sænkes, hvorved fjernvarmevandet 
kan afkøles bedre. Denne øvelse sikrer også en bedre 
varmefordeling i bygningerne, således alle får den varme der 
er brug for.

Der installeres balanceret mekanisk ventilation med 
varmegenvinding. Det betyder at der etableres udsugning i 
badeværelser, og i køkkener via emfang over komfuret.

Eksisterende og nye altaner
Planudsnit der illustrerer omfordelingen af m2 ved udretning af 
facadepartiet.

•  FYSISK OPRETNING
GENHUSNING

AKTIVITETER OG TILTAG

Nye køkkener og bad Fleksibel indretning Større altaner orienteret mod gård til alle
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EKSEMPEL PÅ OMBYGNING

Lejlighedstype B3B, 59,8 m2, 4 stk

Entré med garderobeplads
Rummeligt badeværelse
Rummeligt værelse
Køkken i tilknytning til stue
Mulighed for åbning mellem køkken og stue
Karnap og altan erstattes af ny altan og skydedørsparti

Mulighed for opdeling af værelse

eksisterende køkken

nyt køkken

eksisterende badeværelse

nyt badeværelse

skakt til føring af installationer

SIGNATURFORKLARING:

skab skab
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EKSEMPEL PÅ OMBYGNING

Lejlighedstype B3D, 73,5-79,3 m2, 21 stk

Entré med garderobeplads
Rummeligt badeværelse

Rummeligt værelse
Rummeligt køkken

Karnap og altan erstattes af ny altan og skydedørsparti

•  FYSISK OPRETNING
GENHUSNING

AKTIVITETER OG TILTAG

Nye køkkener og bad Fleksibel indretning Større altaner orienteret mod gård til alle
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EKSEMPEL PÅ OMBYGNING TIL TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER MED 

ADGANG FRA TERRÆN

Lejlighedstype B4B, 81,1 m2, 3 stk

Adgang fra terræn
Rummeligt badeværelse med plads til vaskemaskine
Rummelige værelser
Køkken i tilknytning til stue
Karnap og altan erstattes af terrasse og forhave
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skakt til føring af installationer

SIGNATURFORKLARING:
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3. TILGÆNGELIGHED/OMBYGNING

Fælles for alle tilgængelighedsboliger gælder, at de som 
minimum har ét stort soveværelse og et stort køkken- og 
opholdsområde. Alle boliger har desuden entré og rummelige 
badeværelser. 

I forbindelse med med adgang fra terræn, anlægges 
en lille privat forhave med opholdsterrasse tilhørende 
stuelejligheden. Forhaven anlægges med adgang til boligen 
på modsatte side af indgangsfacaden, mens den oprindelige 
indgang til bolig via trappeopgang stadig bevares. Forhaven 
vil være et stort løft i kvaliteten af boligen, og vil samtidig 
bidrage til et tryggere og mere fællesskabsorienteret gårdrum. 

2. TOFTEN SOM BOLIGTILBUD 

Af de 98 lejligheder, er der disponeret i alt 11 
tilgængelighedsboliger i eksisterende lejligheder. 

Tilgængelighedsboliger med adgang fra terræn: 
11 tilgængelige lejligheder indrettes i eksisterende lejligheder 
i stueetagen i bygning 2 og 4. Terrænet hæves i gårdrummet 
modsat indgangsfacade, hvorved lejlighederne får en niveaufri 
adgang som supplement til eks. indgang via opgangstrapper. 

Terræn i gård hæves

•  FYSISK OPRETNING
GENHUSNING

AKTIVITETER OG TILTAG

Tilgængelighedsboliger med adgang fra terræn



BUSKBEPLANTNING SOM RUMDANNER   

OPHOLD LANGS STI

LEG I BAKKER RUM TIL LEG

Hej nabo!

Renovation

Cykelparkering

Opgange

Leg

Landskab

Plantebede

Ophold
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Nye opholdsområder

Varieret og rumskabende terræn, der kan 
bruges til ophold og leg

Mødepunkter langs stier

Flere legeområder

Landskab - overordnet strategi 
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5. UDEAREALER

Hovedtiltag:

- Styrke det eksisterende stisystem med uformelle 
mødesteder. 
- Opholdsområder og leg i gårdrum 
- Styrke drift, miljø og biodiversitet 

“Stien som mødested” 

Omdrejningspunktet i udearealerne er at stisystemet 
skal skabe sammenhæng og fællesskab i Toften, samt 
danne et oplevelsesrigt og varieret gangforløb. Til stien 
knytter sig forskellige aktiviteter og mødesteder, hvor man 
uformelt kan støde ind i sin nabo. Et mødested kan være et 
legeområde eller et opholdsområde, men også steder, hvor 
hverdagens gøremål udføres, såsom ved renovationsskuret 
eller cykelparkeringen. Nye stier griber fat i de forskellige 
mødesteder og kan også flere steder danne lommer med 
plads til eksempelvis en bænk. Stien binder de eksisterende 
og fremtidige funktioner sammen.
Det nye stiforløb udføres i en belægning som komplimenterer 
den tidstypiske bellahøjflise, der er i området i dag.
 

Landskab - overordnet strategi 

AKTIVITETER OG TILTAG
•  FYSISK OPRETNING

GENHUSNING

Bedre udearealer
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Gårdrummene – nye opholdsmuligheder og leg

I gårdrummene bliver de største ændringer terrænets 
udformning for at kunne danne niveaufri adgang til nye 
tilgængelighedsboliger i stueetagen på to af blokkene. I den 
forbindelse vil udearealernes grønne udtryk og terrænets 
udformning blive optimeret, så det også kan danne grundlag 
for ophold og leg i alle gårdrum. De åbne friarealer bliver 
brudt ned i mindre rumligheder ved etablering af små bakker 
og lavninger. Skalaen bliver hermed mere menneskelig og 
imødekommende. 
Desuden skabes der mulighed for uformel leg og 
ophold i bakkerne og lavningerne kan lokalt bruges til 
regnvandsnedsivning. Haveanlægget suppleres med 
opholds- og legemuligheder. 
Udformningen af det nye stisystem giver mulighed for at 
binde de eksisterende faciliteter sammen med nye tiltag. 

Der etableres forhaver på blok 3’s vestlige facade. 
Forhaverne gøres tilgængelige ved hjælp af hævning af 
terrænet (se beskrivelse tilgængelighed). Forhaverne vil skabe 
liv i kantzonen langs boligerne og være et tilskud til livet i 
gårdrummene og kontakten mellem beboerne.

Gårdrummet mod vest ”Grønningen” kan beplantes med 
lavere træer og buske. Her etableres forhaver på blok 5’s 
vestlige facade, der ligeledes gøres tilgængelige ved 
bearbejdning af terræn. Et mindre legeområde etableres ved 
det eksisterende opholdsområde.

Reference på bakket terræn

Reference på uslåede græsser

Reference på legeområde

AKTIVITETER OG TILTAG
•  FYSISK OPRETNING

GENHUSNING

Fornyede udearealer
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forhavehegnstistieksist. nedsænket ophold legsti græsarmering
Snit C-C “Grønningen”

forhavehegnstiuslåede græsserkantzone m. sti og beplantning
Snit B-B “haven”

område med mulighed for leg

eksisterende boldbaneområde med mulighed for leg
Snit A-A “Fællesrummet”

sti begrønnet hegn mod sti og parkering



USLÅEDE GRÆSSER

Vridsløselille Andelsboligforening

TOFTEN
33

ENDELIG HELHEDSPLAN 2020

Drift og biodiversitet

I det bakkede terræn i gårdrummene foreslås arealer med 
uslåede enggræsser, både for at lette drift, men også for den 
positive indvirkning på dyre- og planteliv og en styrkelse af 
biodiversiteten.

Belysning

Den i dag sparsomme belysning suppleres, så området føles 
tilstrækkelig belyst og trygt. Der kan eksempelvis etableres 
stemningsbelysning i form af belysning på beplantning og 
lav belysning på stier. Dette skal være med til at give området 
karakter.

Uslåede græsser

AKTIVITETER OG TILTAG
•  FYSISK OPRETNING

GENHUSNING

Bedre udearealer
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Bygningerne har et enkelt og harmonisk udseende med 
fin detaljering omkring døre og altaner.

Reference: Gyldenrisparken. Terræn er hævet til stueetage, hvor der er etableret forhaver.
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Med højstyrkebeton, kan opnås en fin detaljering af altaner og 
altaner vil kunne udføres som færdige elementer fra fabrik.

Den tidstypiske terrazzo bevares og repareres i nødvendigt omfang.

6. ARKITEKTONISK KVALITET 

Bygningernes gavle efterisoleres med en ½-stensmur i en gul 
teglsten lignende den originale. At der opføres ny skalmur, 
giver energi- og driftsmæssige gevinster, samt forbedrer 
indeklimaet.
Ved udenpåliggende gavlisolering skal de kældernedgange, 
der ligger ved gavle, flyttes tilsvarende ud fra facaden. 

De nye altaner udføres i højstyrkebeton, der i udseende ligner 
de oprindelige, men har en helt anden nutidig byggeteknisk 
kvalitet og holdbarhed.  

7. ENERGI OG MILJØFORHOLD 

Gavlene på bebyggelsen efterisoleres på udvendig side 
med 100 mm mineraluld og en ny ½-stensmur. De kolde 
ydervægge i gavlene og kuldebroer bliver dermed brudt.

Bebyggelsens indeklima forbedres desuden markant ved 
etablering af ventilation med varmegenvinding og komplet 
udskiftning af varmeanlægget til et 2-strenget anlæg.

Med ventilation og varme i samtlige rum, sikres et 
komfortabelt luftskifte, der mindsker behov for udluftning 
gennem vinduer og modvirker skimmel. Kuldenedfald og 
trækgener reduceres også herved.

Efterisolering af gavl Kuldebroer ved altaner afbrydes Ventilation med varmegenvinding Komplet udskiftning af varmesystem

AKTIVITETER OG TILTAG
•  FYSISK OPRETNING

GENHUSNING

Bedre indeklima
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Renoveringsarbejdet i Toften er omfattende, og det vil være 
nødvendigt at genhuse beboerne. Vores erfaring er heldigvis, 
at genhusning er til størst glæde og gavn for både beboere og 
for byggeprocessen.  

Genhusningsperioden estimeres til at vare ca. 5 mdr. for en 
bolig, mens de indvendige arbejder står på. 

Da genhusning er en stor indgriben i beboernes dagligdag, 
er det afgørende, at også denne del håndteres til bedst mulig 
tilfredshed for alle involverede, under hensyntagen til både de 
administrative og juridiske udfordringer.  

Afhængig af beboernes individuelle behov, vil der være 
mulighed for forskellige former for genhusning. BO-VEST 
vil yde grundig vejledning for beboerne om de forskellige 
muligheder for genhusning:  

- Midlertidig genhusning i Toften  

- Midlertidig genhusning i VA  

- Egen genhusning. Beboeren finder selv midlertidig bolig og 
får huslejerefusion + tilskud til flytteudgifter.  

Derudover kan beboeren få hjælp og vejledning til ny, fast 
bolig eller plejebolig. Dette betyder, at beboeren kan nøjes 
med en enkelt flytning: 

- Permanent genhusning i Toften – dvs. at beboeren flytter 
internt til en renoveret bolig i Toften og kommer ikke tilbage til 
sin oprindelige bolig.  

- Permanent genhusning i VA - dvs. at beboeren flytter til en 
anden permanent bolig inden for boligorganisationen VA.  

- BO-VEST kan for nogle ældre beboere, sammen med 
kommunen, arbejde på at finde en permanent pleje- eller 
ældrebolig i det nye plejecenter Albertshøj.  

Hele processen med genhusning kræver en nøje planlægning 
og for at det skal være så god en oplevelse for de involverede 
beboere som muligt, vil administrationen på forhånd søge 
at skabe et overblik over beboernes ønsker. Dette gøres 
erfaringsmæssigt bedst ved at spørge alle, der skal genhuses, 
om deres ønsker, krav og behov og i videst muligt omfang 
efterkomme disse.  

Rent praktisk vil det foregå ved, at administrationen, 
i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, udfærdiger 
et spørgeskema, som udsendes til alle involverede. 
Spørgeskemaet udsendes i god tid inden genhusningen skal 
sættes i værk.  

Længere inde i processen vil BO-VEST orientere både 
mundtligt og skriftligt om en lang række praktiske ting i 
forbindelse med genhusningen, herunder flytning, mulighed 
for permanent genhusning, tilbud m.v. 

AKTIVITETER OG TILTAG
FYSISK OPRETNING

•   GENHUSNING
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BUDGET OG FINANSIERING
De samlede anlægsudgifter er kalkuleret til ca. 131.096.709,- kr. inkl. moms, 
og de er specificeret i Landsbyggefondens budgetark i hhv. støttede arbejder 
gruppe 1, ustøttede arbejder gruppe 2 og private arbejder gruppe 3.

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt en samlet økonomisk løsning, 
som er beskrevet i finansiering og driftsstøtteskitse.

BUDGET OG FINANSIERING
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PROCES OG TIDSPLAN

Foreløbig 
helhedsplan

Behandling hos 
Landsbygge-
fonden (LBF)

Udarbejdelse af 
justeret helhedsplan

Afklaring med LBF
Udarbejdelse og 
behandling af skema A
Albertslund kommune

Projektering og
forberedelse af udbud

Udbud af 
entreprise

Planlægning af midlertidig 
genhusning

Opstart på genhusning 
for berørte lejemål

UDFØRELSE

Klargørelse af 
beboergodkendelses- 
materiale til skema A

2016 2017

LØBENDE BEBOERINFORMATION GENNEM BYGGEAVISER

WORKSHOPS MED BEBOERREPRÆSENTANTER I 
BYGGEUDVALG
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For at have en mest muligt transparent proces, har 
afdelingsbestyrelsen ønsket at invitere beboere i Toften til 
at deltage i den nærmere udarbejdelse af den foreløbige 
helhedsplan. Til formålet er der nedsat et byggeudvalg, der 
består af: 

Beboere i Toften:   	 Afdelingsbestyrelse og
			   beboerrepræsentanter  

VA’s bestyrelse:     	 Bestyrelsesformand og
			   afdelingsrepræsentant. 

BO-VEST:                	 Projektleder, ejendomsmester,
			   driftskonsulent, genhusningskonsulenter
			   og kommunikationsmedarbejder 

Rådgivere:              	 Arkitekt (totalrådgiver), ingeniør og
			   landskabsarkitekt. 

Rådgiverne har i dette regi udarbejdet den foreløbige 
helhedsplan

Der er afholdt en række workshops vedr. samtlige delemner af 
projektet med byggeudvalget. Løbende er resultaterne blevet 
fremlagt både i form af omdelte byggeaviser og sidenhen i 
workshops ved beboermøder. 

VA har sideløbende evalueret indsatsen lokalt i 
afdelingsbestyrelsen, samt i VA’s bestyrelse, begge med 
deltagelse af BO-VEST.

Denne proces har haft til formål at kvalificere indholdet bedst 
muligt i forhold til renoveringstiltag, men også for at skabe 
det bedste grundlag for en god proces med beboerne i det 
fremadrettede samarbejde.

PROJEKTKOORDINERING OG 
ORGANISATORISKE RAMMER

PROJEKT-
LEDELSE

BO-VEST

VA

(BYGHERRE)

TOFTENS

BEBOERE

KOMMUNE

LBF

TOTAL-
RÅDGIVERE

ENTRE-
PRENØR

EJD.-
KONTOR

BYGGEUDVALG
Faciliteres af BO-VEST

VA-Repræsentant
Afdelingsbestyrelse

Beboerrepræsentanter
Ejendomsmester




