



HVORDAN GÅR DET MED HELHEDSPANEN?



Kære beboer i Moserne

Sammen med byggeudvalget i Moserne arbejder vi lige nu på et rådgiverudbud, så vi kan finde ud af, hvem der skal projektere og udføre helhedsplanen.

Vi forventer at sende rådgiverudbud ud i slutningen af august måned. Den rådgiver, som vinder udbuddet, skal herefter projektere helhedsplanen. Det vil sige planlægge alle større arbejder.

I løbet af efteråret vil vi vide, hvilken entreprenør der vinder udbuddet og skal stå for renoveringen.

Hvad skal projekteres?

1. nye tilgængelighedsboliger, sammenlagte boliger, nye tagboliger og boliger med haver
2. nye tage
3. udskiftning af installationer som vandrør, afløb og varmerør
4. nyt fælleshus
5. nye parkeringspladser ved tilgængelighedsboliger
6. opgradering af grønne områder
7. nye vinduer

Tidsplan for heldhedsplanen

2021
2021-2023
2023
2023
2025
2026
2026

Beboergodkendelse af Skema A
Projektering, udbud osv., varer cirka 1,5 år
Beboergodkendelse af Skema B
Renoveringen starter
Renoveringen er færdig
Beboergodkendelse af Skema C
Huslejeregulering

Vil du vide mere?

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, kan du kontakte ejendomskontoret på moserne@bo-vest.dk eller projektleder Jeannet Lass-Meyer på jme@bo-vest.dk.

Rigtig god sommer.

Mange hilsner

Ejendomskontoret og BO-VEST