

Referat

Emne: Licitationsresultats orientering

17. november 2017

Afdeling: Capellavænget, Miravænget og Rigelvænget

Afholdt: Den 17-11-2017, kl. 18.00
Blommengårdens fælleshus

Deltagere: Kirsten Burmeister, Charlotte Bay Jørgensen, Peter Jacobsen, Jørn Mikkelsen, Kent Aabjerg, Dennis Skjoldborg, Caroline Gamain-Nørgaard (rådgiver) og Yasir Malik (projektleder)

Referent: YM

1. Licitationsresultatet

Fem entreprenører, Cassadana A/S, H Nielsen & søn A/S, Niels Wilum ApS, PNP-Byg A/S og Sjælland vinduer – og dørcenter, har indgivet bud.

Cassadana A/S havde den laveste pris og overholdte alle instruktioner, både med hensyn til tilbuddets udformning og aflevering og med hensyn til de tekniske krav til den tilbudte løsning. (indstilling fra rådgiveren vedhæftes.)

2. Opstart

Cassadana A/S har forespurgt om mulighed for at opstarte to-tre uger tidligere, byggeudvalget ønsker ikke dette. Entreprenøren kan i stedet opstarte med at rigge en uge før egentligt opstart, som er i uge 12.

3. Opmåling af vinduer og døre

Cassadana A/S ønsker at opstarte, opmåling af vinduerne snarest. Byggeudvalget beslutter at administrationen fremsender overordnet information skriv om hvornår opmålingen skal finde sted. Afventer tilbagemelding fra rådgiver.

4. Parkeringsforhold

Byggeudvalget drøfter parkeringsforholdene, hvilke tiltag der kan foretages.

Hvorpå der besluttet at afvente til, entreprenøren melder ind med hensyn til opbevaring/lager og byggeplads placering.

5. Informativt beboermøde

Byggeudvalget beslutter at afholde et ekstraordinært beboermøde den 24. januar.

Der foreslås at mødet afholdes 17.30-18.30 og igen 18.45-19.45. Ved første beboermøde inviteres beboer fra Kirsebærgården og Blommegården. Beboerne fra Troldnøddegården inviteres ved andet møde.

Dette vil afhjælpe problemer med at overskride deltagerantal, ifølge brandtilladelsen i fælleshuset.