


- Udførelses rækkefølge:**  
**VA 4 Syd**  
**Duens Kvarter:** efterår 2019 - sommer 2020  
 Referenceboliger: vinter 2020 - sommer 2020  
**Hanens Kvarter (2-6):** vinter 2020 - sommer 2020  
**Spættens Kvarter:** vinter 2020 - efterår 2020  
**Hanens Kvarter (øvrigt):** forår 2020 - efterår 2020  
**Ørnens Kvarter:** forår 2020 - vinter 2021  
**Svanens Kvarter:** efterår 2020 - sommer 2021  
**Ravnens Kvarter (2-8):** vinter 2021 - sommer 2021  
**Uglens Kvarter (1-3):** vinter 2021 - sommer 2021  
**Ravnens Kvarter (10-14):** vinter 2021 - efterår 2021  
**Uglens Kvarter (øvrigt):** vinter 2021 - sommer 2021

K\_VA\_ST\_1\_100\_1

REV.:	TEGN.:	KONT.:	GODK.:	DATO:

**Albertslund VA4 - Syd**  
 Føringsskema  
 HOVEDPROJEKT  
 sags nr. w14505  
 dato: 12.07.2019 design: TSI godk.: mål: 1:1000 fil nr. K\_VA\_X\_ST\_1\_100.dwg tegning nr. - udg

**K\_VA\_ST\_1\_100\_1**



**Udførelses rækkefølge:**  
**VA 4 Nord**  
**Hjulets Kvarter (13-14):** vinter 2021 - forår 2021 (nedrivning)  
**Vægtens Kvarter:** vinter 2021 - efterår 2021  
 Referenceboliger: forår 2021 - vinter 2022  
 Øvrige gårdhuse: sommer 2021 - forår 2022  
**Nøglen Kvarter:** efterår 2021 - efterår 2022  
**Ankerets Kvarter:** forår 2022 - efterår 2022  
**Hjulets Kvarter (generel):** forår 2022 - efterår 2022  
**Hjulets Kvarter (13-14):** efterår 2022 - vinter 2023 (opbygning opdelte boliger)

REV.:	TEGN.	KONT.	GODK.	DATO:

**Albertslund VA4 - Syd**  
 Føringsskema  
 sags nr. w14600  
 HOVEDPROJEKT  
 dato: 12.07.2019 design: TSI godk.: mål: 1:1000 fil nr. K\_VA\_X\_ST\_1\_100.dwg tegning nr. - udg