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Tidsplan for renoveringsarbejde 
Adresse Fraflytning Indflytning 

 

Vægten 14A Midt september 2021 Slut marts 2022 

Vægten 14B Midt september 2021 Slut marts 2022 

Vægten 14C Midt september 2021 Slut marts 2022 

Vægten 14D Midt september 2021 Slut marts 2022 

Vægten 12A Midt september 2021 Slut marts 2022 

Vægten 12B Midt september 2021 Slut marts 2022 

Vægten 12C Midt september 2021 Slut marts 2022 

 

Vægten 10A Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 10B Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 10C Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 10D Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 8A Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 8B Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 8C Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 8D Slut september 2021 Start april 2022 

Vægten 8E Slut september 2021 Start april 2022 

 

Vægten 6A Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 6B Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 6C Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 6D Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 6E Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 4A Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 4B Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 4C Midt oktober 2021 Slut april 2022 

Vægten 4D Midt oktober 2021 Slut april 2022 

 

Vægten 13A Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 13B Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 13C Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 13D Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 11A Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 11B Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 9A Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 9B Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 9C Slut oktober 2021 Midt maj 2022 

Vægten 9D Slut oktober 2021 Midt maj 2022 
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Vægten 7A Start november 2021 Slut maj 2022 

Vægten 7B Start november 2021 Slut maj 2022 

Vægten 7C Start november 2021 Slut maj 2022 

Vægten 7D Start november 2021 Slut maj 2022 

Vægten 5A Start november 2021 Slut maj 2022 

Vægten 5B Start november 2021 Slut maj 2022 

Vægten 5C Start november 2021 Slut maj 2022 

 

Vægten 2A (opdelt) Start november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 2B (opdelt) Start november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 2C (opdelt) Start november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 2D (opdelt) Start november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 2E (opdelt) Start november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 2F (opdelt) Start november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 3A Slut november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 3B Slut november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 3C Slut november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 3D Slut november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 1A Slut november 2021 Midt juni 2022 

Vægten 1B Slut november 2021 Midt juni 2022 

 

Nøglen 16A Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 16B Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 16C Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 14A Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 14B Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 14C Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 14D Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 12A Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 12B Start december 2021 Slut juni 2022 

Nøglen 12C Start december 2021 Slut juni 2022 

 

Nøglen 15A Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 15B Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 15C Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 13A Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 13B Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 13C Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 11A Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 11B Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 11C Slut december 2021 Midt juli 2022 

Nøglen 11D Slut december 2021 Midt juli 2022 
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Nøglen 10A Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 10B Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 10C Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 10D Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 10E Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 8A Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 8B Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 8C Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 8D Start januar 2022 Slut august 2022 

Nøglen 8E Start januar 2022 Slut august 2022 

 

Nøglen 9A Midt januar 2022 Start september 2022 

Nøglen 9B Midt januar 2022 Start september 2022 

Nøglen 9C Midt januar 2022 Start september 2022 

Nøglen 9D Midt januar 2022 Start september 2022 

Nøglen 7A Midt januar 2022 Start september 2022 

Nøglen 7B Midt januar 2022 Start september 2022 

Nøglen 7C Midt januar 2022 Start september 2022 

Nøglen 7D Midt januar 2022 Start september 2022 

 

Nøglen 6A Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 6B Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 6C Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 6D Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 6E Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 4A Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 4B Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 4C Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 4D Start februar 2022 Slut september 2022 

Nøglen 4E Start februar 2022 Slut september 2022 

 

Nøglen 5A Midt februar 2022 Start oktober 2022 

Nøglen 5B Midt februar 2022 Start oktober 2022 

Nøglen 5C Midt februar 2022 Start oktober 2022 

Nøglen 5D Midt februar 2022 Start oktober 2022 

Nøglen 3A Midt februar 2022 Start oktober 2022 

Nøglen 3B Midt februar 2022 Start oktober 2022 

Nøglen 3C Midt februar 2022 Start oktober 2022 

Nøglen 3D Midt februar 2022 Start oktober 2022 
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Nøglen 2A Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 2B Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 2C Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 2D Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 2E Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 1A Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 1B Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 1C Start marts 2022 Midt oktober 2022 

Nøglen 1D Start marts 2022 Midt oktober 2022 

 

Ankeret 14A Midt marts 2022 Start november 2022 

Ankeret 14B Midt marts 2022 Start november 2022 

Ankeret 14C Midt marts 2022 Start november 2022 

Ankeret 14D Midt marts 2022 Start november 2022 

Ankeret 13A Midt marts 2022 Start november 2022 

Ankeret 13B Midt marts 2022 Start november 2022 

Ankeret 13C Midt marts 2022 Start november 2022 

Ankeret 13D Midt marts 2022 Start november 2022 

 

Ankeret 12A Slut marts 2022 Midt november 2022 

Ankeret 12B Slut marts 2022 Midt november 2022  

Ankeret 12C Slut marts 2022 Midt november 2022 

Ankeret 10A Slut marts 2022 Midt november 2022 

Ankeret 10B Slut marts 2022 Midt november 2022 

Ankeret 10C Slut marts 2022 Midt november 2022 

Ankeret 10D Slut marts 2022 Midt november 2022 

Ankeret 10E (ny bolig) Slut marts 2022 Midt november 2022 

Ankeret 10F (ny bolig) Slut marts 2022 Midt november 2022 

 

Ankeret 11A Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 11B Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 9A Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 9B Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 9C Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 9D Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 7A Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 7B Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 7C Midt april 2022 Slut november 2022 

Ankeret 7D Midt april 2022 Slut november 2022 
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Ankeret 8A Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 8B Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 8C Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 8D Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 8E Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 6A Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 6B Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 6C Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 6D Slut april 2022 Midt december 2022 

Ankeret 6E Slut april 2022 Midt december 2022 

 

Ankeret 5A Midt maj 2022 Slut december 2022 

Ankeret 5B Midt maj 2022 Slut december 2022 

Ankeret 5C Midt maj 2022 Slut december 2022 

Ankeret 5D Midt maj 2022 Slut december 2022 

Ankeret 3A Midt maj 2022 Slut december 2022 

Ankeret 3B Midt maj 2022 Slut december 2022 

Ankeret 3C Midt maj 2022 Slut december 2022 

Ankeret 3D Midt maj 2022 Slut december 2022 

 

Ankeret 4A Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 4B Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 4C Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 4D Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 4E Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 2A Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 2B Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 2C Slut maj 2022 Midt januar 2023 

Ankeret 2D Slut maj 2022 Midt januar 2023 

 

Ankeret 1A Start juni 2022 Start februar 2023 

Ankeret 1B Start juni 2022 Start februar 2023 

Ankeret 1C Start juni 2022 Start februar 2023  

Ankeret 1D Start juni 2022 Start februar 2023 

 

Hjulet 13A (opdelt) Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 13B (opdelt) Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 13C (opdelt) Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 13D (opdelt) Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 13E (opdelt) Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 13F (opdelt) Slut maj 2022 Midt februar 2023 
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Hjulet 11A Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 11B Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 9A Slut maj 2022 Midt februar 2023 

Hjulet 9B Slut maj 2022 Midt februar 2023 

 

Hjulet 14A (opdelt) Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 14B (opdelt) Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 14C (opdelt) Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 14D (opdelt) Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 14E (opdelt) Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 14F (opdelt) Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 12A Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 12B Start juli 2022 Start marts 2023 

Hjulet 12C Start juli 2022 Start marts 2023 

 

Hjulet 10A Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 10B Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 10C Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 10D Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 10E Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 8A Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 8B Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 8C Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 8D Midt juli 2022 Midt marts 2023 

Hjulet 8E Midt juli 2022 Midt marts 2023 

 

Hjulet 7A Start august 2022 Slut marts 2023 

Hjulet 7B Start august 2022 Slut marts 2023 

Hjulet 3A Start august 2022 Slut marts 2023 

Hjulet 3B Start august 2022 Slut marts 2023 

Hjulet 1A Start august 2022 Slut marts 2023 

Hjulet 1B Start august 2022 Slut marts 2023 

 

Hjulet 5A Midt august 2022 Midt april 2023 

Hjulet 5B Midt august 2022 Midt april 2023 

Hjulet 5C Midt august 2022 Midt april 2023 

Hjulet 5D Midt august 2022 Midt april 2023 

Hjulet 5E Midt august 2022 Midt april 2023 

Hjulet 5F Midt august 2022 Midt april 2023 

Hjulet 5G Midt august 2022 Midt april 2023 

Hjulet 5H Midt august 2022 Midt april 2023 
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Hjulet 6A Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 6B Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 6C Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 6D Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 6E Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 4A Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 4B Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 4C Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 4D Midt august 2022 Slut april 2023 

Hjulet 4E Midt august 2022 Slut april 2023 

 

Hjulet 2A (opdelt) Midt september 2022 Start maj 2023 

Hjulet 2B (opdelt) Midt september 2022 Start maj 2023 

Hjulet 2C (opdelt) Midt september 2022 Start maj 2023 

Hjulet 2D (opdelt) Midt september 2022 Start maj 2023 

Hjulet 2E (opdelt) Midt september 2022 Start maj 2023 

Hjulet 2F (opdelt) Midt september 2022 Start maj 2023 

 


